



বিষয়ঃ “মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
সভার স্থান : কনফারেন্স রুম, আইডব্লিউএম ভবন, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
তারিখ : ২১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ (মঙ্গলবার)
সময় : সকাল ১১:৩০ ঘটিকা।

সভায় নিম্নোক্ত সদস্যবন্দ উপস্থিত ছিলেন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

(জুম প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, অতিরিক্ত সচিব, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৩. জনাব মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪. জনাব নুসরাত নোমান, যুগ্মপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৫. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপসচিব (পরিকল্পনা-৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৬. জনাব আইরীন ফারজানা, উপসচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৭. জনাব সেলিনা কাজী, উপসচিব, ইউরোপ-১ শাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৮. জনাব মাহমুদা আক্তার, উপসচিব, বাজেট-১২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৯. জনাব মোছাঃ জেসমুন নাহার, উপপ্রধান, পল্লী প্রতিষ্ঠান ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন।
১০. জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান তালুকদার, উপপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
১১. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন।

(সরাসরি অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পউএ, বগুড়া।
২. ড. মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামানিক, প্রকল্প পরিচালক, এমফোরসি-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প, পউএ, বগুড়া।
৩. ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, উপ-পরিচালক ও ডেপুটি অফিসার, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পউএ, বগুড়া।

২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনা


সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামানিক কে আহ্বান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

সভায় গত ০৭ জুন, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি'র ৩য় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেনঃ

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়বস্তু	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ
১.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি সংক্রান্ত	প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ২,৩২২.০০ লক্ষ (জিওবি ৩৯৭.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১,৯২৫.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২১ জুন, ২০২২ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২,০৩৯.৩৬ লক্ষ (জিওবি ৩৯৭.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১,৬৪২.৩৬ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১,৯৫১.৭৫ লক্ষ (জিওবি ৩০৯.৩৯ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১,৬৪২.৩৬ লক্ষ) টাকা যা বরাদ্দের (৮৪.০৫%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৪.০০%।	যথাসময়ে প্রকল্পের অর্থছাড়ের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে।

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়বস্তু	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ
২.	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত	প্রকল্পের আওতায় ০১ টি বার্ষিক পরিকল্পনা সভা, ০২টি রিভিউ সভা, ০৩টি পিআইসি ও ০২টি পিএসসি সভা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ০১টি প্রারম্ভিক কর্মশালা এবং ০৬টি জেলায় (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, জামালপুর ও শরীয়তপুর) প্রকল্প অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ০৬টি জেলার চর এলাকায় গো-খাদ্যের চাহিদা পূরণে পাকচুন ঘাসের প্রদর্শনী স্থাপন, নেট হাউজের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রদর্শনী এবং চর উপযোগী ফসল (তরমুজ, বাদাম, মিষ্টি কুমড়া) উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও কৃষি বনায়নের মাধ্যমে চর এলাকার বসবাসরত মানুষের জীবনমান ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও শরীয়তপুরের বিভিন্ন চরে বেড পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন মরিচ, ফুলকপি ও বেগুনের চারা উৎপাদন করে জমিতে রোপণের পাশাপাশি বিক্রি করে বেশ আয়ও করছেন চাষীরা বলে সভাকে জানান প্রকল্প পরিচালক। প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, ০৪টি জেলার ০৫টি চর এলাকার ফসল সংরক্ষণাগারের কাজ চলমান রয়েছে।	<ul style="list-style-type: none"> পোর্টেবল স্টোরেজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
৩.	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত	২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী- গাভী পালন এবং গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ- (০২ ব্যাচ); নার্সারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ- (০২ ব্যাচ); হস্তশিল্প ও সেলাই বিষয়ক প্রশিক্ষণ- (০১ ব্যাচ); চর উপযোগী ফসল উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ- (০২ ব্যাচ); কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ক প্রশিক্ষণ- (০১ ব্যাচ); বিজনেস টু বিজনেস নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রশিক্ষণ- (০১ ব্যাচ); বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ- (০২ ব্যাচ) এবং চর উপযোগী প্রযুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ- (০৩ ব্যাচ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী ছাড়কৃত টাকা= ১০০.০০ লক্ষ (এক কোটি) মাত্র উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে যা, প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণার্থীদের এবং প্রকল্পে উপকারভোগী উদ্যোক্তা সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ক প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ নিজ চর এলাকায় গাভীতে কৃত্রিম প্রজনন করে আয় করছে বলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করলে সভায় অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন।	<ul style="list-style-type: none"> চর এলাকায় গাভীর জাত উন্নয়নে প্রয়োজনে আরডিএ থেকে সীমেন সরবরাহ করতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃক তদারকি জোড়দার করতে হবে।
৪.	অন্যান্য বিষয়াদি	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র এপ্রো প্রসেসিং, প্রিজার্ভেশন এন্ড মার্কেটিং (এপিএম) ইউনিট ভুট্টার গাছ থেকে গুড় তৈরির গবেষণায় প্রাথমিক সফলতা পেয়েছে। উক্ত গবেষণায় সফল হলে চরের যে এলাকায় অধিক পরিমাণে ভুট্টা উৎপাদিত হয় সেসব এলাকায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে বলে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়াও পিআইসি'র সদস্য হিসেবে Swisscontact Bangladesh এর ০১ (এক) জন এমফোরসি-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের টীম লিডারকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলোচনান্তে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপসচিব ০১ জনকে observer হিসেবে রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।	<ul style="list-style-type: none"> ভুট্টার গাছ থেকে গুড় তৈরির গবেষণা সফল হলে অধিক ভুট্টা উৎপাদিত হয় এরকম চর এলাকায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এমফোরসি-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের টীম লিডারকে পিআইসি'র পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখতে হবে।

৩.০ পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (খলিশ আহমদ)

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
 ও সভাপতি
 প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)।