



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ  
পরিকল্পনা-৬ শাখা



বিষয়ঃ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রাণিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হাস্করণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব	
সভার তারিখ	১ মার্চ ২০২২
সভার সময়	সকাল ১১:৩০ ঘটিকা
স্থান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং -০৭), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্লাটফর্ম।
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

#### ২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনা:

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জাহেদুল হক চৌধুরীকে আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় তথ্য উপস্থাপন করেন।

#### আলোচ্যসূচি-১: পূর্ববর্তী সভার (৩য় সভার) কার্যবিবরণী পঠন ও দৃঢ়িকরণ:

সভায় বিগত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসমতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভার নিম্নুপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় তুলে ধরা হয়:-

আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি	প্রকল্পের মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধি করতে হবে।	০২ (দুই) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ সংশোধিত ডিপিপি তৈরী করা হয়েছে যা অনুমোদনের জন্য দুট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
এপিএম ইউনিটের সীমানা প্রাচীর	এপিএম ইউনিটের সীমানা প্রাচীর, গেইট ও মাটি ভরাটের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধির সময় ডিপিপি'তে বরাদ্দ রাখতে হবে।	সংশোধিত ডিপিপিতে সীমানা প্রাচীর ও গেইট তৈরীর জন্য বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।
ক্যাটেল ইলুরেন্স (বীমা)	ক্যাটেল ইলুরেন্স করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ	সংশোধিত ডিপিপিতে ১০,০০০ (দশ হাজার) গ্রাম জন্য বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

#### আলোচ্যসূচি-২: ফেব্রুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা:

২.১ প্রকল্পটি মোট ২০৩২৪.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত মোট অবমুক্ত করা হয়েছে ৮৫৭৮.৮৬ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭৫৭৬.২০ লক্ষ টাকা যা অবমুক্তের ৮৮.৩% এবং প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৩৭%।

২.২। প্রকল্পের ২৫,০০০ জন সুফলভোগী বাছাইকরণের লক্ষ্যে মোবাইল এ্যাপ (mobile app) ব্যবহারের মাধ্যমে বেইজলাইন সার্ভের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰ্তো কর্তৃক সম্পাদিত 'খানা জরিপ ২০১৬'(Household Income and Expenditure Survey' 2016) এর মাধ্যমে প্রকল্পের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নির্বিচলিত কাজ চলমান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ১০১১ পর্যন্ত ৪৪টি টাউনিয়নের মধ্যে ৭০টি

ইউনিয়নের জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২.৩। এ পর্যন্ত কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় ৪১টি ইউনিয়নে মোট ১১৪৬৪ জন সুফলভোগীর নিকট ১১৪৬৪ টি গরু হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে গরু বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৮১০১ টি এবং এ বছর এ পর্যন্ত ৪২৪৪ টি গরু বিতরণ করা হয়েছে।

২.৪। গবাদিপশুর টিকা বাবদ ৩৫০/- ও ৬ মাসের জন্য ৫০০/- করে খাদ্য সহযোগিতা জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৫৩৯৬ জনকে প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে টিকা ও খাদ্য সহযোগিতার লক্ষ্যমাত্রা ৮৩৮০ জন এবং এ পর্যন্ত ৪৮৩৫ জনকে প্রদান করা হয়েছে।

**সিদ্ধান্ত:** উপকারভোগীদের গরুর জন্য টিকা কার্ড দিতে হবে; কার্ড তৈরীর জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

২.৫। এ পর্যন্ত ১০০টি ব্যাচে মোট ৬৭৯০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মোট লক্ষ্যমাত্রা ১৪৫৪০ জন। বর্তমানে ড্রাইভিং, কম্পিউটার ও আউটসোর্সিং, মাছ চাষ, গবাদিপশু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স চলমান রয়েছে।

২.৬। মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রদর্শনীর উপকরণ ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় এবং ৮টি উপজেলায় মৎস্য অফিসারের মাধ্যমে সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

২.৭। উপজেলায় কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কেন্দ্র (এপিএম) স্থাপনের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ:

জেলা	উপজেলা	বর্তমান অবস্থা
জামালপুর	ইসলামপুর	এপিএম ইউনিট নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।
	মেলান্দহ	এপিএম ইউনিট নির্মাণ কাজ চলমান। গ্রেটবীম পর্যন্ত নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
	মাদারগঞ্জ	এপিএম ইউনিট নির্মাণ কাজ চলমান। গ্রেটবীম পর্যন্ত নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
	দেওয়ানগঞ্জ	ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	এপিএম ইউনিট নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।
	রাজারহাট	এপিএম ইউনিট নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।
	উলিপুর	এপিএম ইউনিট নির্মাণ কাজ চলমান। গ্রেটবীম পর্যন্ত নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
	চিলমারী	এপিএম ইউনিট নির্মাণ কাজ চলমান। গ্রেটবীম পর্যন্ত নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

**সিদ্ধান্ত:** সবগুলো এপিএম সেন্টারের টেক্নোর দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

২.৮। ভূমি উন্নয়নের ই-টেক্নোর ও কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে; কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৯। প্রকল্প পরিচালক জানান, একাডেমীর বুল স্টেশনের জন্য ১০টি বুল সংগ্রহের লক্ষ্যে টেক্নোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর হতে আমদানীর অনুমোদন না পাওয়ায় এখন পর্যন্ত বুল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। এ বিষয়ে উপস্থিত প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জানান, বিধি অনুযায়ী বুল স্টেশন, আরডিএ রেজিস্ট্রেশন না করায় বুল আমদানীর অনুমতি প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হচ্ছে। মহাপরিচালক, আরডিএ বলেন, আরডিএ বগুড়া একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। বুল স্টেশন রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আইনে/বিধিতে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। আরডিএ, বগুড়া পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। তাই বুল স্টেশন রেজিস্ট্রেশন ফি'র বিষয়টি তিনি অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি এ বিষয়ে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেন।

**সিদ্ধান্ত:** বুলস্টেশন রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।

গত ০৩ (তিনি) বছরে প্রকল্পের অগ্রগতি ২৪%। প্রকল্পটি জনসম্পৃক্ত হওয়ায় অতিমারী করোনার কারণে প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট গরু ক্রয় বাধাগ্রস্থ হয়। চলতি বছরের বরাদ্দ সম্পূর্ণ ব্যয় হলেও অগ্রগতি ৫০% এর বেশী হবে না। তাই প্রকল্পের মেয়াদ কমপক্ষে আরো ০২ (দুই) বছর বৃক্ষি করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত: প্রকল্পের মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃক্ষির প্রস্তাব দ্রুত পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৪: এপিএম ইউনিটের সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ:

প্রকল্প পরিচালক জানান, নির্মাণাধীন এপিএম ইউনিটের সীমানা প্রাচীর ও গেইটের সংস্থান ডিপিপিতে নেই। অবকাঠামো এবং এর যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার স্বার্থে এখাতে বরাদ্দের সংস্থান থাকা প্রয়োজন। ভবনের (এপিএম ইউনিট) এবং অফিসের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মান প্রয়োজন মর্মে সভায় উপস্থিত সকলে মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: এপিএম ইউনিটের সীমানা প্রাচীর, গেইট ও মাটি ভরাটের জন্য প্রকল্প মেয়াদ বৃক্ষির সময় ডিপিপি'তে বরাদ্দ রাখতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৫: প্রকল্প সম্পন্ন হবার পর জামালপুর জেলার ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলায় একটি করে ও কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী, উলিপুর, নাগেশ্বরী ও রাজারহাট উপজেলায় একটি করে সর্বমোট স্থাপিত আট (৮)টি এপিএম ইউনিট পরিচালনা।

প্রকল্প পরিচালক জানান, পঞ্জী উন্নয়ন একাডেমীর এপিএম ইউনিটের জন্য টেক্নোরূট যন্ত্রপাতি বুঝে পাওয়া গিয়েছে। এখানে যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলছে। তিনি আরো বলেন, এপিএম ইউনিট তৈরীর পর কুড়িগ্রামের ৪টি এপিএম ইউনিট পঞ্জী উন্নয়ন একাডেমী, রংপুর ও জামালপুরের ৪টি এপিএম ইউনিট শেখ হাসিনা পঞ্জী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুর বরাবর হস্তান্তর একটি করে হবে এবং আরডিএ, বগুড়া টেকনিক্যাল সুপারভিশন করবে মর্মে ৩য় ষিয়ারিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আরডিএ, বগুড়া'র প্রকল্প হিসেবে এই এপিএম ইউনিটগুলো নির্মিত হচ্ছে; কিন্তু বগুড়া থেকে এগুলো দুর্বভূতের কারণে দেখভাল করা বাস্তব সম্ভব হবে না। আরডিএ, বগুড়া, জামালপুর এবং রংপুর প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেরই কারিগরি পরামর্শ দেওয়ার সক্ষমতা থাকবে। দুর্বভূতে জামালপুর জেলার চারটি এপিএম ইউনিট আরডিএ, জামালপুর এবং কুড়িগ্রাম জেলার চারটি এপিএম ইউনিট আরডিএ, রংপুর দেখভাল করলে এপিএম ইউনিটগুলোর সক্ষমতা কার্যকর থাকবে বলে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন।

ডিপিপিতে এপিএম ইউনিটগুলো বেসরকারী খাত/স্থানীয় সরকার/এনজিও এর সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালনার কথা বলা আছে। এপিএম ইউনিট পরিচালনার বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত: এপিএম ইউনিটগুলো নির্মাণ শেষের পর কুড়িগ্রামের ৪টি পঞ্জী উন্নয়ন একাডেমী, রংপুর এবং জামালপুরে র ৪টি এপিএম ইউনিট শেখ হাসিনা পঞ্জী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুর বরাবর হস্তান্তরের লক্ষ্যে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় আরডিএ বগুড়া'র তত্ত্বাবধানে ইউনিটগুলো পরিচালিত হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত ও জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি

সচিব

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৮৫.১৪.০০১.২১.২৬

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪২৮

২৪ মার্চ ২০২২

বিতরণ (জ্যোত্তার ক্রমানুসারে নথি):

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
- ২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৪) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
- ৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
- ৭) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ৮) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
- ৯) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
- ১০) যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
- ১১) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১২) মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
- ১৩) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর
- ১৪) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম
- ১৫) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), এপিএ সেল, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১৬) উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- ১৭) অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন-২), প্রশাসন অধিশাখা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- ১৮) প্রকল্প পরিচালক, কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হাসকরণ (১ম সংশোধিত)



আইরীন ফারজানা

উপসচিব (রুটিন দায়িত্ব)