

Rural Development Academy  
Bogura

Annual Procurement Plan (During July 2021 to June 2022).

Procuring Entity Name : Director Administration


Name of Work : New Construction work for Development of Physical Facilities and Repair & renovation work of Existing Office Building at RDA, Bogura.


Total Budget : 1,50,0000.00 (One crore fifty lac) only.


Source of Fund : GoB Fund.


Sl Package (Lot)	Description of Procurement Package (work)	Quantity	Procurement Method	Approving Authority	Estimated Cost (Tk.)	Duration/Indicative Date for Completion of
A	For Tender work					
1	Re-consturction work of Main Gate & Boundary Wall (B.F)	As per BOQ	e-GP (OTM)	DG, RDA	7,348,500.00	July,21 to December,21
2	Repair & renovation work of Office Building (B.F)	As per BOQ	e-GP (OTM)	DG, RDA	2,915,900.00	August,21 to March,22
3	Consturction work of Modern Lounge with Landscape (New)	As per BOQ	e-GP (OTM)	DG, RDA	1,896,600.00	October,21 to May,22
4	Consultancy service work (B.F)	As per BOQ	RFP	DG, RDA	439,000.00	
	Sub-Total Tk. (A) =				12,600,000.00	
B	For Repair & renovation work (RFQ)					
1	New Construction work of Link Road-1	As per BOQ	RFQ	DG, RDA	600,000.00	July,21 to August,21
2	New Construction work of Link Road-2	As per BOQ	RFQ	DG, RDA	600,000.00	Oct.,21 to December,21
3	New Construction work of Link Road-3	As per BOQ	RFQ	DG, RDA	600,000.00	January,22 to April,22
4	Repair & renovation work of Existing Link Road	As per BOQ	RFQ	DG, RDA	600,000.00	May,22 to June,22
	Sub-Total Tk. (B) =				2,400,000.00	
	Total Tk. (A+B) =				15,000,000.00	

Tk. in wor One crore fifty lac only.

  
এম এ কামরুজ্জামান  
সহকারী প্রকৌশলী  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

  
ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের  
প্রকৌশল সার্কা ইন্সপেক্টর  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

  
শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

  
বলিল আহমদ  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

Rural Development Academy  
Bogura

Annual Procurement Plan (During July 2021 to June 2022).

Procuring Entity Name : Director Administration

Name of Work : Repair & renovation Work of Existing Hostel & Guest House Building at RDA, Bogura.


Total Budget : 41,00,000.00 (Forty one lac ) only.


Source of Fund : Local Fund


SI	Package No. (Lot)	Description of Procurement Package (Work)	Quantity	Procurement Method	Approving Authority	Estimated Cost (Tk.)	Duration/Indicative Date for Completion of work
A		<b>For Tender Method Work</b>					
1	PW-01	Repair & renovation work of Hostel & Guest House Building (B.F)	As per BOQ	e-GP (OTM)	DG, RDA	3,750,000.00	July, 21 to December, 21
		<b>Sub-Total Tk. (A) =</b>				<b>3,750,000.00</b>	
		<b>For RFQ Method Work</b>					
2	Lot -01	Repair & replace of AC, Grizer, Refrigerator, Deep freezer, Washing Machine, Lift & other	As per BOQ	RFQ	DG, RDA	350,000.00	January, 22 to February, 22
		<b>Sub-Total Tk. (B) =</b>				<b>350,000.00</b>	
		<b>Total Tk. (A+B) =</b>				<b>4,100,000.00</b>	

Tk. in words : Forty one lac only.

  
Md. Masud Hossain  
সহকারী প্রকৌশলী  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

  
Md. Masud Hossain  
উ. সৌহার্দবদ জাতির স্বার্থে  
প্রকৌশল শাখা ইনচার্জ  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

  
Md. Masud Hossain  
শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

  
Md. Masud Hossain  
খালিল আহমদ  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া



Rural Development Academy  
Bogura

Annual Procurement Plan (During July 2021 to June 2022).

Procuring Entity Name : Director Administration

Name of Work : Repair & renovation work of Existing Residential Building at RDA, Bogura.


Total Budget : 40,00,000.00 (Forty lac) only.


Source of Fund : Local Fund


Sl	Package No. (Lot)	Description of Procurement Package (Work)	Quantity	Procurement Method	Approving Authority	Estimated Cost (Tk.)	Duration/Indicative Date for Completion of
A							
1	PW-01	Repair & renovation work of Residential Building	As per BOQ	e-GP (OTM)	DG, RDA	1,502,000.00	July,21 to December,21
		<b>Sub-Total Tk. (A) =</b>				<b>1,502,000.00</b>	
B							
		<b>For RFQ Method</b>					
Lot-01		Repair & renovation work of E-2 & E-3 No. Residential Unit	As per BOQ	RFQ	DG, RDA	490,000.00	July, 21 to August, 21
Lot-02		Repair & renovation work of Sewerage & Soil line	As per BOQ	RFQ	DG, RDA	550,000.00	August, 21 to October, 21
Lot-03		Repair & renovation work of Electric Cable line	As per BOQ	RFQ	DG, RDA	530,000.00	Nov., 21 to January, 22
Lot-04		Supply and fitting work of Electric SP MCB & TP MCCB	As per BOQ	RFQ	DG, RDA	578,000.00	March, 22 to April, 22
Lot-05		Repair & renovation work of Electric DB & Panel Board	As per BOQ	RFQ	DG, RDA	350,000.00	May, 22 to June, 22
		<b>Sub-Total Tk. (B) =</b>				<b>2,498,000.00</b>	
		<b>Total Tk. (A+B) =</b>				<b>4,000,000.00</b>	

Tk.in words : Forty four lac only.

  
Md. Saikat  
সহকারী প্রকৌশলী  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

  
Md. Akbar  
২৫.৪.২১  
জ. যোগাযোগ অফিস কার্যক্রম  
একোপাল শাখা ইনচার্জ  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

  
Md. Shamsul Choudhury  
২৫/৪/২০২১  
শাখামূল্য চমু হাওলাদার  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

  
Md. Bakiul Alam  
২৫/৪/২০২১  
বলিল আহমদ  
সহপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

Rural Development Academy  
Bogura

Annual Procurement Plan (During July 2021 to June 2022).

Procuring Entity Name : Director Administration

Name of Work : Repair & renovation Work of Existing Cafeteria Building at RDA, Bogura.


Total Budget : 44,00,000.00 (Forty four lac) only.


Source of Fund : Local Fund


Sl	Package No. (Lot)	Description of Procurement Package (Work)	Quantity	Procurement Method	Approving Authority	Estimated Cost (Tk.)	Duration/Indicative Date for Completion of work
A		For Tender Method work					
1	PW-01	Repair & renovation work of Cafeteria	As per BOQ	e-GP (OTM)	DG, RDA	250,000.00	July, 21 to September, 21
	PW-02	Construction work of Modern Cafe (New)	As per BOQ	e-GP (OTM)	DG, RDA	4,150,000.00	October, 21 to March, 22
		<b>Total Tk. (A) =</b>				<b>4,400,000.00</b>	

Tk.in words : Forty four lac only

  
এম এ কামরুল হোসেন  
সহকারী প্রকৌশলী  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

  
24-8-21  
ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের  
প্রকৌশল শাখা ইনচার্জ  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

  
শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

  
খালিল আহমদ  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া



Rural Development Academy  
Bogura

Annual Procurement Plan (During July 2021 to June 2022).

Procuring Entity Name : Director Administration

Name of Work : Repair & renovation work of Existing Dairy & Poultry Shade and Farm Building at RDA, Bogura.


Total Budget : 10,00,000.00 (Ten lac) only.

Source of Fund : Local Fund

Sl	Package No. (Lot)	Description of Procurement Package (Work)	Quantity	Procurement Method	Approving Authority	Estimated Cost (Tk.)	Duration/Indicative Date for Completion of work
A		For RFQ Method					
	Lot-01	Repair & renovation work of Dairy shade - 1,2,3 & 4	As per BOQ	RFQ	DG. RDA	600,000.00	November,21 to December,21
	Lot-02	Repair & renovation work of Poultry shade-1 & 2	As per BOQ	RFQ	DG. RDA	400,000.00	March, 22 to May,22
		<b>Total Tk. (A) =</b>				<b>1,000,000.00</b>	


Tk.in words: Ten lac only.

  
এম এ কামরুল হোসেন  
সহকারী প্রকৌশলী  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

  
ড. মোহাম্মদ আবুল কাশেম  
প্রকৌশলী মাথা হেঁট  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

  
১৬/১১/২২

শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

  
খালিল আহমদ  
সহ-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

Rural Development Academy  
Computer Section

Annual Procurement Plan (APP)  
(2021-2022)

Description of procurement package Services	Unit	Qty.	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Th.)	Time Code for Process	Advertise Tender Date	Tender Opening Date	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Desktop/ Laptop	Nos	1	RFQ/OTM	DG	GoB	80.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	9/5/2021 0 7	9/12/2021 7	9/13/2021 1	9/14/2021 1	9/16/2021 2	9/16/2021 0	9/23/2021 7	18
Printer	Nos	4	RFQ/OTM	DG	GoB	80.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	9/5/2021 0 7	9/12/2021 7	9/13/2021 1	9/14/2021 1	9/16/2021 2	9/16/2021 0	9/23/2021 7	18
Antivirus	Nos	220	OTM/NCT	DG	GoB	300.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	12/9/2021 0 7	12/16/2021 7	12/17/2021 1	12/18/2021 1	12/20/2021 2	12/20/2021 0	12/27/2021 7	18
Desktop/ Laptop	Nos	2	RFQ/OTM	DG	GoB	160.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	3/2/2022 0 7	3/9/2022 7	3/10/2022 1	3/11/2022 1	3/13/2022 2	3/13/2022 0	3/20/2022 7	18
Printer	Nos	2	OTM/NCT	DG	GoB	40.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates	3/2/2022 0 7	3/9/2022 7	3/10/2022 1	3/11/2022 1	3/13/2022 2	3/13/2022 0	3/20/2022 7	18
IP Camera & Phone Repair	L/S		DPM/RFQ	DG	GoB	180.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates								
Computer & Accessories Servicing	L/S		DPM/RFQ	DG	GoB	210.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates								
Computer Accessories purchase	L/S		DPM/RFQ	DG	GoB	200.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates								
		229				1,250.00									
Monthly Internet Bill	Month	12	Contract	DG	GoB	1,000.00	Plan Dates Plan Days Actual Dates								
						Total (2021-2022) in Lac Tk.									
						2,250.00									

12000  
15  
10000

স্বাক্ষরিত মোহাম্মদ  
আব্দুল হক (পরিচালক ও মুদ্রিত)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

স্বাক্ষরিত মোহাম্মদ  
আব্দুল হক (সিনিয়র সচিব)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

স্বাক্ষরিত মোহাম্মদ  
আব্দুল হক (পরিচালক ও মুদ্রিত)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া