

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মাস ভিত্তিক বাষিক কর্ম পরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ

দপ্তর / সংস্থার নামঃ

প্রকল্পের মেয়াদঃ

শেখ জব্ব্বুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং-২২৪৩৬৫৭০০)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত।

ক্র: নং	প্রকল্পের কাজের বিবরণ	জুলাই, ২৩	আগস্ট, ২৩	সেপ্টেম্বর, ২৩	অক্টোবর, ২৩	নভেম্বর, ২৩	ডিসেম্বর, ২৩	জানুয়ারি, ২৪	ফেব্রুয়ারি, ২৪	মার্চ, ২৪	এপ্রিল, ২৪	মে, ২৪	জুন, ২৪
১	ভূমি অধিগ্রহণ												
২	ভূমি উন্নয়ন												
৩	সীমানা প্রাচীরসহ মেইন গেট নির্মাণ												
৪	ক্যাফেটেরিয়া বিকিৎ-কাম বিনোদন কেন্দ্র এবং গেট হাউজ নির্মাণ												
৫	সাধারণ হোষ্টেল (পুরুষ) নির্মাণ												
৬	সড়ক ও মহাসড়ক (রোড, লিংক রোড ও গার্ড নেভ) নির্মাণ												
৭	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ												
৮	স্বাস্থ্য পরিকর্যা ও পানি সরবরাহ নির্মাণ/স্থাপনা কাজ												
৯	মটর সাইকেল ক্রয়												

\* ভিকিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান।

\* সংশোধন পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেট অনুসারে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্ম পরিকল্পনা পরিবর্তন হতে পারে।

শেখ জব্ব্বুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি,  
যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প

(শাকিবুদ আলম খান)  
প্রকল্প পরিচালক

*[Signature]*  
৩১/৭/২০২৩

*[Signature]*  
৩১/৭/২০২৩

শেখ জব্ব্বুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি  
২য় শাখাকক্ষ, ১২-৫৪৪, ৯৬  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমি

**উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪)**

মহালালয়/বিভাগ : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।  
 সংস্থা : পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।  
 ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড : মারকুদুদ আলম খান  
 প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম কোড : মেঘ জ্বরুল রক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতীষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প

(লক্ষ টাকা)

প্যাকেজ নং	ডিপ্লি/ডিপ্লি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুযায়নকারী কার্যক্রম	শিডি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প	ক্রিওরি	প্রাধিকারিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সমস্যার তারিখ			মন্তব্য
									ধরনের আবেদন	মুক্তি আশ্রয়	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১		০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
ক্রিডি-১	কেন্দ্রনারি, গীল ও ট্যান্স	থোক		আরএফকিউ	শিডি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প	ক্রিওরি	১৫.০০	০১/০৮/২৩	২০/০৮/২৩	২০/০৮/২৩		ডিপ্লি/ডিপ্লি কেন্দ্রনারি খাতে প্রাধিকারিত ব্যয় ১৫.০০ লক্ষ টাকা আছে যা প্রকল্পের ৪ বছর মেয়াদে খরচ হবে। বিশেষ আরএফকিউ পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়টি ডিপ্লি/ডিপ্লিতে উল্লেখ আছে। ২০২৩-২৪ অবধি বছরে এ খাতে ৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
ক্রিডি-২	মটর সাইকেল সরবরাহ (১২৫-১৫০ সিপি)	সংখ্যা	৫টি				৯.৭৫	০১/০৮/২৪	০৩/০৮/২৪	২০/০৮/২৪		

*(Handwritten signature)*  
 স্বাক্ষর আলাউদ্দিন  
 প্রকল্প পরিচালক  
 মেঘ জ্বরুল রক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি  
 যশোর প্রতীষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প

*(Handwritten signature)*  
 মোঃ কুরশীদ কুরশীদ বেড়াই  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
 স্বাধীন উন্নয়ন একাডেমি

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।  
 সংস্থা : পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।  
 ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড : মাকছুদ আলম খান  
 প্রকল্পের নাম : শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প

(লক্ষ টাকা)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের সেব জারি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২
ডব্লিউডি-১	ভূমি অধিগ্রহণ	একর	কমপক্ষে ৫০ একর	জেলা প্রশাসক, যশোর	ডিজি, আরডিএ	জিওবি	২,৫৩৪.০০	-	-	-
ডব্লিউডি-২	ভূমি উন্নয়ন	ঘ: মি:	২০৯৬৮৯.৯	অর্পিত ক্রয়কার্য (পিডরিউডি/এলজিইডি)	পিডি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প	জিওবি	৬৩৩.২৬	০৫/০৯/২৩	০৫/১১/২৩	৩০/০৩/২৪
ডব্লিউডি-৩	সীমানা প্রাচীরসহ মেইন গেট নির্মাণ কাজ	রাঃ মিঃ	১৮০০	অর্পিত ক্রয়কার্য (পিডরিউডি/এলজিইডি)	পিডি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প	জিওবি	৬৩৫.০০	০২/১১/২৩	০২/০১/২৪	৩১/০৮/২৫
ডব্লিউডি-৪	ক্যাফেটেরিয়া বিল্ডিং-কাম বিনোদন কেন্দ্র এবং গেট হাউজ নির্মাণ কাজ (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ তলা সম্পন্ন (৭০০ বঃমিঃ X ৬তলা)	বঃমিঃ	৪২০০	অর্পিত ক্রয়কার্য (পিডরিউডি/এলজিইডি)	ডিজি, আরডিএ	জিওবি	১,৭৪৮.৭৮	০১/০২/২৪	০১/০৪/২৪	৩১/০৫/২৬
ডব্লিউডি-৫	সাধারণ হোটেল (পুনরুদ্ধ) নির্মাণ কাজ : (৬ তলা ফাউন্ডেশন) ৬ তলা সম্পন্ন (৪৫০ বঃমিঃ X ৬তলা)	বঃমিঃ	২৭০০	অর্পিত ক্রয়কার্য (পিডরিউডি/এলজিইডি)	পিডি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প	জিওবি	১,১৭৬.৩২	০১/০২/২৪	০১/০৪/২৪	৩১/০৫/২৬
ডব্লিউডি-৬	সড়ক ও মহাসড়ক (রোড, লিংক রোড ও গার্ড শেড) নির্মাণ	বঃমিঃ	৪৮৮০	অর্পিত ক্রয়কার্য (পিডরিউডি/এলজিইডি)	পিডি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প	জিওবি	১৩৪.২০	০২/১১/২৩	০২/০১/২৪	৩১/০৮/২৫
ডব্লিউডি-৭	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ	বঃমিঃ	৩২১৮	অর্পিত ক্রয়কার্য (পিডরিউডি/এলজিইডি)	পিডি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প	জিওবি	১৭৭.০৯	০২/১১/২৩	০২/০১/২৪	৩১/০৮/২৫
ডব্লিউডি-৮	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ নির্মাণ/স্থাপনা কাজ	সংখ্যা/ ফুট	১৫৭৮	অর্পিত ক্রয়কার্য (পিডরিউডি/এলজিইডি)	পিডি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প	জিওবি	২৫৯.৯৩	০২/১১/২৩	০২/০১/২৪	৩১/০৮/২৫

- \* ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান।
- \* সংশোধন পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেট অনুসারে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্ম পরিকল্পনা পরিবর্তন হতে পারে।

২২/১১/২৩  
 মাকছুদ আলম খান  
 প্রকল্প পরিচালক  
 শেখ জহুরুল হক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি  
 যশোর প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প  
 পিডিএ, বগুড়া।

মোঃ খুরশীদ হুসেইন মেহ  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত)  
 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়