

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা


অর্থ বছর : ২০২৪-২৫

প্রকল্পের নাম : মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (M4C)-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প। (কোড -২২৩০৪৩২০০)

দপ্তর/সংস্থর নাম : পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।

প্রকল্পের মেয়াদ : (০১ জানুয়ারি, ২০২১ - ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং পর্যন্ত)।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের কাজের বিবরণ	জুলাই' ২৪	আগস্ট' ২৪	সেপ্টেম্বর' ২৪	অক্টোবর' ২৪	নভেম্বর' ২৪	ডিসেম্বর' ২৪	জানুয়ারি' ২৫	ফেব্রুয়ারি' ২৫	মার্চ' ২৫	এপ্রিল' ২৫	মে' ২৫	জুন' ২৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	মনিটরিং কার্যক্রম												
২	আউট সোর্সিং												
৩	মুদ্রণ ও মনোহারী সামগ্রী ক্রয়												
৪	প্রশিক্ষণ												
৫	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়												
৬	সেক্টর এ্যানালাইসিস/ইন্টারভেনশন												
৭	বক্ষতা উন্নয়ন (সহযোগী সংস্থা ও চর উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র)												
৮	উন্নয়ন ঋণ												



(ড. মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামানিক)

প্রকল্প পরিচালক

মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (M4C)-২য় পর্যায়

শীর্ষক প্রকল্প।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।


২০/৭/২৪

(মোঃ আবদুল মালেক)

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN


Ministry/Division : Ministry of Local Government, Rural Development & Co-operatives, Rural Development & Co-operatives Division
 Agency : Rural Development Academy (RDA), Bogura
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/Programme Name & Code : Making Markets Work for the Chars (M4C). (code - 223043200)
 Method : As Per PPR-2008

(Taka in Lakh)

Package No.	Description of Procurement as per TPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka.)	Indicative Dates			
								Not Used in GOODS	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GD-1	Out Sourcing	Nos.	13	OTM	PD	GOB	28.46	-	24-06-2021	25-07-2021	31-12-2024
GD-3	Others Stationary	Nos.	L/S	RFQ	PD	GOB	6.02	-	15-08-2024	05-09-2024	20-11-2024
GD-4	Supply of Furniture	Nos.	L/S	OTM/RFQ	PD	GOB	5.57	-	15-08-2024	05-09-2024	20-11-2024
GD-6	Supply of Information. computer, and telecommunications (ICT) equipment	Nos.	L/S	OTM/RFQ	PD	GOB	3.53	-	15-08-2024	05-09-2024	20-11-2024
Total value of Goods procurement							43.58				

Package No.	Description of Procurement as per RTPP Works	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka.)	Indicative Dates			
								Invitation for EOI	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GD-1	Sector analysis/interventions	Nos.	L/S	OTM/RFQ	DG.RDA	GOB	46.74	-	20-08-2024	15-10-2024	20-12-2024
Total value of Works procurement							46.74				


 (ড. মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামানিক)
 প্রকল্প পরিচালক
 মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (M4C)-২য় পর্যায়
 শীর্ষক প্রকল্প।
 পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।


 (মোঃ আবদুল মালেক)
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।