

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মাস ভিত্তিক বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

সংকল্পের নামঃ
 গণ্ডর / সার্বস্বত্ব নামঃ
 সংকল্পের কোডঃ

সেখ জব্ব্বুল হক এলী উন্নয়ন প্রকল্পের, যশোর জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম (কোড নং-২২৪০৩২৭০০)
 এলী উন্নয়ন প্রকল্পের, যশোর।
 স্থানঃ, ২০২২ সাল জুন, ২০২৬ পর্যন্ত।

ক্রঃ নং	সংকল্পের কার্যের বিবরণ	জুলাই, ২৪	আগস্ট, ২৪	সেপ্টেম্বর, ২৪	অক্টোবর, ২৪	নভেম্বর, ২৪	ডিসেম্বর, ২৪	জানুয়ারি, ২৫	ফেব্রুয়ারি, ২৫	মার্চ, ২৫	এপ্রিল, ২৫	মে, ২৫	জুন, ২৫
১	স্বীকৃত উন্নয়ন												
২	প্রশাসনিক-কর্ম প্রাথমিক বিভিন্ন নির্মাণ কাজ												
৩	কার্যক্রমের বিভিন্ন-কর্ম বিদ্যমান কোড এবং সেই প্রকল্প নির্মাণ কাজ												
৪	টেকটিক্যাল ও জেনারেল জুন এক কলেজ ভবন নির্মাণ												
৫	প্রাথমিক স্কুলের (পুষ্টি) নির্মাণ কাজ												
৬	প্রাথমিক স্কুলের (মহিলা) নির্মাণ কাজ												
৭	শিশু/অভিজিৎ প্রকল্পে নির্মাণ কাজ												
৮	প্রাথমিক স্কুলের ২০ ভাগ ফাউন্ডেশন, ২৪ ভাগ পর্যন্ত নির্মাণ												
৯	সীমিত স্কুলের ২০ ভাগ ফাউন্ডেশন, ২৪ ভাগ পর্যন্ত নির্মাণ												
১০	সকল স্কুলের কার্য নিশ্চিতকরণ এনালিসিস রিপোর্ট সেবার (আইইআইসি) ভবন নির্মাণ												
১১	সেইসি কোড ও অন্যান্য অপ্রকল্পের পর্যন্ত নির্মাণ												
১২	সেইসি উন্নয়নের কোড ও অন্যান্য অপ্রকল্পের পর্যন্ত নির্মাণ												
১৩	সেইসি উন্নয়নের জন্য সরবরাহ সিঙ্ক্রি, সিঙ্ক্রি সিঙ্ক্রি প্রকল্প এবং পুষ্টি ভবন												
১৪	সিঙ্ক্রি কার্য এবং সিঙ্ক্রি কার্য উন্নয়ন ভবন ও সেই ফাউন্ডেশন, ২ ভাগ পর্যন্ত নির্মাণ												

(Signature)

ক্রমিক	কার্যক্রমের বিবরণ	জুলাই, ২৪	আগস্ট, ২৪	সেপ্টেম্বর, ২৪	অক্টোবর, ২৪	নভেম্বর, ২৪	ডিসেম্বর, ২৪	জানুয়ারি, ২৪	ফেব্রুয়ারি, ২৪	মার্চ, ২৪	এপ্রিল, ২৪	মে, ২৪	জুন, ২৪
১৫	পূর্ণসময় প্রশিক্ষণের কার্যক্রম (৪৫০০ ঘ. মি. X ২ ভাগ): ৫ ভাগে বিভক্ত, ২ ভাগ পর্যাপ্ত নির্ধারণ												
১৬	অর্থনৈতিক মূল্য পরিবর্তন উন্নয়নের কার্যক্রম												
১৭	শিক্ষার প্রতিরোধ স্টেশন স্টেট নির্ধারণ করা												
১৮	কারিগরি নির্ধারণ করা												
১৯	সেটিকাল স্টেশন নির্ধারণ করা												
২০	প্রাথমিক নির্ধারণ করা												
২১	সড়ক ও প্রাথমিক (সেট, সিরক সেরা ও গার্ড সেট) নির্ধারণ												
২২	পানির নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্ধারণ করা												
২৩	আবাসনিক ও পানির সরবরাহ নির্ধারণ/স্থাপনা করা												
২৪	বৈদ্যুতিক স্থাপনা (সার-স্টেশন) নির্ধারণ/স্থাপনা করা												
২৫	সড়ক নির্ধারণ করা												

* নির্দিষ্ট সংশোধনের কার্যক্রম রয়েছে।
 * সংশোধন পরবর্তীতে সংশোধিত খাতে অনুমোদন করা নির্দেশনা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

Signature
 ০৫/০৭/২০২৪
 ড. মাহবুবুল আলম
 প্রধান নির্দেশক
 চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি,
 পি.ও. বক্স ১০০০

Signature
 ০৫/০৭/২০২৪
 মোঃ আবদুল মালেক
 প্রধান নির্দেশক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 পি.ও. বক্স ১০০০


উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের ত্রয় পরিচয়পত্র (২০২৪-২৫)


সহযোগ/বিভাগ : **শ্রী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, শ্রী উন্নয়ন ও সমবায় সঞ্চালনা**
 প্রকল্প : **শ্রী উন্নয়ন একাডেমী (আবাসিক), বগুড়া।**
 প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম কোড : **শ্রী উন্নয়ন একাডেমী, যশোর জেলা পরিচয়পত্র (কোড নং-২২৪০৮৭১০০)**

(লাক টাকা)

ক্রমিক নং	ক্রয়/সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়/সেবার ধরন	ক্রয়/সেবার কার্যক্রম	আবশ্যিক নথি	প্রাপ্তি তারিখ (লাক টাকা)	সময়সীমা			মন্তব্য
								১	২	৩	
১	ক্রয়/সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়/সেবার ধরন	ক্রয়/সেবার কার্যক্রম	আবশ্যিক নথি	প্রাপ্তি তারিখ (লাক টাকা)	১	২	৩	মন্তব্য
১	ক্রয়/সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়/সেবার ধরন	ক্রয়/সেবার কার্যক্রম	আবশ্যিক নথি	প্রাপ্তি তারিখ (লাক টাকা)	১	২	৩	মন্তব্য
১	ক্রয়/সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয়/সেবার ধরন	ক্রয়/সেবার কার্যক্রম	আবশ্যিক নথি	প্রাপ্তি তারিখ (লাক টাকা)	১	২	৩	মন্তব্য

* উল্লিখিত প্রকল্প/কার্যক্রমের কার্যক্রম চলমান।
 * সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কার্যক্রমের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে উন্নয়ন ও সমবায় সঞ্চালনা পরিচয়পত্র দেখতে আসুন।


 ০৫/০৭/২০২৪
 ড. শ্রী উন্নয়ন একাডেমী
 শ্রী উন্নয়ন ও সমবায় সঞ্চালনা
 বগুড়া জেলা পরিচয়পত্র
 প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম কোড
 শ্রী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।


 ০৫/০৭/২০২৪
 সিনিয়র প্রোগ্রামার
 শ্রী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫)

স্বত্বাধার/কোম্পা
নং
ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
প্রকল্পের নাম

- : পল্লী উন্নয়ন ও সার্বভৌম বিকাশ। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- : পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে (আরডিএ), ব্যয়পত্র।
- : মন্ত্রণালয় প্রাপ্য খান।
- : লেখ ব্যবস্থাপন প্রকল্প পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে, যখনই প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং-২২৪০৬৫৭১০০)

(১ম টাক)

ক্রমিক নং	বিবরণ/নির্ণায়ক অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্রয়োজ্য বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুযায়ী কার্যকরী কার্যক্রম	অর্ডার উৎস	প্রাপ্তির তারিখ (১ম টাক)	সমাপ্তি তারিখ		
								ধরণের তারিখ	মুক্তি আকার	মুক্তি অনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১	ক্রয় উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন	১	১	১	১	১	১	১	১	
২	ক্রয় উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন	১	১	১	১	১	১	১	১	
৩	ক্রয় উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন	১	১	১	১	১	১	১	১	
৪	ক্রয় উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন	১	১	১	১	১	১	১	১	
৫	ক্রয় উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন	১	১	১	১	১	১	১	১	
৬	ক্রয় উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন	১	১	১	১	১	১	১	১	
৭	ক্রয় উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন	১	১	১	১	১	১	১	১	
৮	ক্রয় উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন	১	১	১	১	১	১	১	১	
৯	ক্রয় উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন	১	১	১	১	১	১	১	১	
১০	ক্রয় উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন পল্লী উন্নয়ন	১	১	১	১	১	১	১	১	

Amir
১০/১০/২০২৪

ক্রমিক নং	বিবরণিতকরণ অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুদানসহকারী কৃষিক্ষেত্র	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (সংখ্যা টাকায়)	সম্পূর্ণতা তারিখ		
								মন্ত্রণালয় আদেশন	প্রতি খাওয়ার	প্রতি অনুযায়ী সম্পূর্ণতার তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২
৩৬১৩৬-১৬	আর্থিক গোষ্ঠীর (১৬৮.৫ ব. বি. x ৪ ইউনিট=১৬৮.৫ ব. বি. x ৩ ভাগ) : ৩ ভাগ স্বাউলেশন, ৩য় ভাগ পর্যন্ত নির্মাণ	বর্গ মিঃ	২০৮২	ওটিএম	অর্ধিত ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	জিওরি	১,২০২.২৪	০২/০২/২০২৫	০৩/০৪/২০২৫	১১/০৬/২০২৬
৩৬১৩৬-১৭	স্বাউলেশন/সিঁড়ি ৩য় ভাগ স্বাউলেশন, ৩ ভাগ পর্যন্ত নির্মাণ	বর্গ মিঃ	৪২৭৫	ওটিএম	অর্ধিত ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	জিওরি	২,২১৭.৬৮	০২/০২/২০২৫	০৩/০৪/২০২৫	১১/০৬/২০২৬
৩৬১৩৬-১৮	কমল ইউনিট কাম প্রিন্সিপাল কাম সেবার (আইআইআই) সেত (৩০০ ব. বি. x ২য় ভাগ) নির্মাণ	বর্গ মিঃ	৬০০	ওটিএম	অর্ধিত ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	জিওরি	১৪৬.৭২	০৬/০৪/২০২৫	০২/০৭/২০২৫	১১/০৬/২০২৬
৩৬১৩৬-১৯	৩০০০ ব. বি. x ১ ভাগ) নির্মাণ	বর্গ মিঃ	০৫০	ওটিএম	অর্ধিত ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	জিওরি	১০০.২৬	০৬/০৪/২০২৫	০২/০৭/২০২৫	১১/০৬/২০২৬
৩৬১৩৬-২০	সেত/সিঁড়ি ইউনিটের সেত (৩০৪ ব. বি. x ১ ভাগ) নির্মাণ	বর্গ মিঃ	০২৪	ওটিএম	অর্ধিত ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	জিওরি	৯০.৪৮	০৬/০৪/২০২৫	০২/০৭/২০২৫	১০/০৬/২০২৬
৩৬১৩৬-২১	২য় বা ইউনিটের (২৬০ ব. বি. x ১ ভাগ) নির্মাণসহ পুকুর খনন ও পর্যবেক্ষণ	বর্গ মিঃ	২৬০	ওটিএম	অর্ধিত ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	জিওরি	১৬১.১০	০৬/০৪/২০২৫	০২/০৭/২০২৫	১০/০৬/২০২৬
৩৬১৩৬-২২	সিঁড়ি/কালচার এবং স্বাউলেশন/ইউনিট ক্রম (১৬০ ব. বি. x ২ ভাগ) : ২য় ভাগ স্বাউলেশন, ২য় ভাগ পর্যন্ত নির্মাণ	বর্গ মিঃ	০৬০	ওটিএম	অর্ধিত ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	জিওরি	২৬৫.৪০	০৬/০৪/২০২৫	০২/০৭/২০২৫	১০/০৬/২০২৬
৩৬১৩৬-২৩	কৃষিক্ষেত্র প্রক্রিয়াক্রমকরণ ক্রম (৪০২ ব. বি. x ২ ভাগ) : ২ ভাগ স্বাউলেশন, ২য় ভাগ পর্যন্ত নির্মাণ	বর্গ মিঃ	৮৬৪	ওটিএম	অর্ধিত ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	জিওরি	০৮৬.১০	০২/০২/২০২৫	০৩/০৪/২০২৫	১০/০৬/২০২৬
৩৬১৩৬-২৪	আর্থিক ক্রম পূরণ ক্রমসহ সিঁড়ি/সেত নির্মাণ ইউনিট স্থাপন (২১৮ ব. বি. x ১ ভাগ)	বর্গ মিঃ	২১৮	ওটিএম	অর্ধিত ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	জিওরি	২১০.০৬	০৬/০৪/২০২৫	০২/০৭/২০২৫	১০/০৬/২০২৬
৩৬১৩৬-২৫	সীমাবদ্ধ প্রতিরোধ সেত নির্মাণ কাজ	বর্গ মিঃ	১৮০০	ওটিএম	অর্ধিত ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	জিওরি	৬০৫.০০	০২/০৬/২০২৪	১৮/০৪/২০২৪	১০/০৬/২০২৬
৩৬১৩৬-২৬	কৃষিক্ষেত্র নির্মাণ কাজ	বর্গ মিঃ	৪৫০	ওটিএম	অর্ধিত ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	জিওরি	১৬৪.৪৮	০২/০২/২০২৫	০৩/০৪/২০২৫	১০/০৬/২০২৬
৩৬১৩৬-২৭	সেত/কাল সেত/সিঁড়ি (৩২২ ব. বি. x ২য় ভাগ = ৬৪৪ ব. বি.) : ২য় ভাগ স্বাউলেশন, ২য় ভাগ পর্যন্ত নির্মাণ	বর্গ মিঃ	৬৪৪	ওটিএম	অর্ধিত ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	জিওরি	২৭৬.৬৪	০২/০২/২০২৫	০৩/০৪/২০২৫	১০/০৬/২০২৬

Mr. [Signature]
2

পাঠ্যক্রম নং	বিভিন্ন/বিভিন্ন অনুযায়ী ক্রমের তথ্য পাঠ্যক্রমের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ডার টেন্ডার (লক্ষ টাকা)	সমাপ্ত তারিখ		
							পর্যবেক্ষণ	প্রতি স্বাক্ষর	প্রতি অনুযায়ী সমাপনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ওডিওসি-২০	সফটওয়্যার (২২০ র. বি. x ২২ টি = ৪৮৪০ র. বি) বিক্রয়	বর্ণনাঃ	৪৮৪০	ওডিএম	অর্ডার ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	২৪০.৮৭	২৪/১২/২০২৪	২২/০১/২০২৪	২০/০৬/২০২৬
ওডিওসি-২১	সফটওয়্যার ও সফটওয়্যার (সফটওয়্যার, সফটওয়্যার ও সফটওয়্যার) বিক্রয়	বর্ণনাঃ	৬৮৮০	ওডিএম	অর্ডার ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	২০৪.২০	০২/০২/২০২৪	০১/০৪/২০২৪	২০/০৬/২০২৬
ওডিওসি-২২	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ	বর্ণনাঃ	০২২৮	ওডিএম	অর্ডার ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	২৭৭.০৬	০২/০২/২০২৪	০১/০৪/২০২৪	২০/০৬/২০২৬
ওডিওসি-২৩	স্বাস্থ্য পরিষ্কার ও পানি সরবরাহ নির্মাণ/স্বাস্থ্যকর্ম	বর্ণনাঃ	২৬৪০	ওডিএম	অর্ডার ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	২৪২.২০	০২/০২/২০২৪	০১/০৪/২০২৪	২০/০৬/২০২৬
ওডিওসি-২৪	স্বাস্থ্য/স্বাস্থ্যকর্ম (স্বাস্থ্য-সেবা) (১)তলা (২)তলা (৩)তলা (৪)তলা (৫)তলা (৬)তলা (৭)তলা (৮)তলা (৯)তলা (১০)তলা	বর্ণনাঃ	২০২	ওডিএম	অর্ডার ক্রয়কার্য (ডিওএফসি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে)	২৬.২৪	০৬/০৪/২০২৪	০২/০৭/২০২৪	২০/০৬/২০২৬

* বিলাপিত পাঠ্যক্রমের কার্যক্রম চলমান।
* সফটওয়্যার পরিবর্তনের সফটওয়্যার খরচের অনুমোদন করার জন্য অর্ডার সফটওয়্যার কর্ম পরিচালনা পরিদপন দ্বারা পাঠ্যক্রম।

(Signature)
১০/১১/২০২৪
ড. সফটওয়্যার পরিচালনা
সফটওয়্যার পরিচালনা
সফটওয়্যার পরিচালনা
সফটওয়্যার পরিচালনা
সফটওয়্যার পরিচালনা

(Signature)
১০/১১/২০২৪
সফটওয়্যার পরিচালনা
সফটওয়্যার পরিচালনা
সফটওয়্যার পরিচালনা
সফটওয়্যার পরিচালনা