

"কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ৮ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: জনাব খলিল আহমদ  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

তারিখ: ২১ জুন, ২০২২

সময়: দুপুর ১২:০০ টা


স্থান: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ও (Zoom Apps প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে)।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" সদয় দ্রষ্টব্য।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালক মাঠে থাকায় জুম প্ল্যাটফর্মে প্রকল্প পরিচালককে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক (ক) পূর্ববর্তী সভার (৭ম সভার) কার্যবিবরণী পঠন ও দৃঢ়করণ, খ) ২০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং গ) বিবিধ বিষয়ে উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১।	পূর্ববর্তী সভার (৭ম সভার) কার্যবিবরণী পঠন ও দৃঢ়করণ	৭ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় গুরু ক্রয় ও বিতরণ এবং এপিএম ইউনিট স্থাপন সংক্রান্ত আলোচনা সভায় উপস্থাপন করা হয়।	সভার সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় গত সভার কার্যবিবরণীটি এ সভায় দৃঢ়করণ করা হয়।
২।	গুরু ক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত	আগামী ২৫ জুন তারিখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে গুরু ক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২৬ জুন তারিখে যদি কোন উপজেলায় অব্যয়িত অর্থ থাকে তাহলে তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের মূল ব্যাংক হিসাবে ফেরৎ আনতে হবে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	অব্যয়িত অর্থ থাকলে সেটি ২৬ জুন তারিখে প্রকল্পের মূল ব্যাংক হিসাবে ফেরত প্রদানের জন্য সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং মোবাইল ফোনে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এদিকে রাজারহাট, কুড়িগ্রাম হতে ইতোমধ্যে অব্যয়িত অর্থ প্রকল্পের মূল ব্যাংক হিসাবে ফেরৎ আনা হয়েছে।
৩।	এপিএম ইউনিট স্থাপনে অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা	দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার এপিএম ইউনিটের কাজ দ্রুত করতে হবে।	ইজিপি টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে ঠিকাদার নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। অতি দ্রুতই কাজ শুরু হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(খলিল আহমদ)

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
 পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া  
 এবং  
 সভাপতি

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি  
 "কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার  
 প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ  
 (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

ক্রমিক ক্রম	বিষয়	সিদ্ধান্ত
১	সভার কার্যসূচী (সংক্ষেপে)	১ম সভার কার্যসূচী মোতাবেক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যসূচী প্রস্তুত করা হবে।
২	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রমে	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যসূচী প্রস্তুত করা হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যসূচী প্রস্তুত করা হবে।
৩	সভার কার্যসূচী	সভার কার্যসূচী প্রস্তুত করা হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যসূচী প্রস্তুত করা হবে।