


ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য) -২০২২-২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
 সংস্থা : পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
 প্রকল্প পরিচালক : প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড : কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং- ২২৪২১৯০০০)

প্যাকেজ নং	ডিকপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারি কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জিডি-১	মনোহারি সামগ্রী সরবরাহ	থোক	-	আরএফকিউ	সংশ্লিষ্ট পিডি	জিওবি	৩.০০	-	-	-
জিডি-২	কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সেটারের বিভিন্ন মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ	প্যাকেজ	৮	ওটিএম (এনসিটি)	ডিজি, ভারডিএ, বগুড়া	জিওবি	১,৪০৭.১৯	০১/১০/২০২২	২২/১২/২০২২	১৫/০৫/২০২৩
জিডি-৩	বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন	প্যাকেজ	৮	ওটিএম (এনসিটি)	সংশ্লিষ্ট পিডি	জিওবি	৪০.০০	০১/১০/২০২২	২২/১২/২০২২	১৫/০৫/২০২৩
জিডি-৪	উন্নত যীড় সরবরাহ	সাইট	১০	ওটিএম (এনসিটি)	সংশ্লিষ্ট পিডি	জিওবি	১২০.০০	০৩/১২/২০১৯	৩০/০১/২০২০	০৩/০৩/২০২৩
পণ্য ক্রয়ের মোট ক্রয় মূল্য							১,৫৭০.১৯			



 ২৪/০৭/২০২২
 (মোঃ জাহেদুল হক চৌধুরী)
 প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
 কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক
 জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প
 পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।



 খলিল আহমদ
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

ক্রয় পরিকল্পনা (পূর্ত) - ২০২২-২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
 সংস্থা : পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
 প্রকল্প পরিচালক : প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড : কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং- ২২৪২৭৯০০০)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারি কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	পূর্ত কাজ	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডব্লিউডি- ১	কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সেন্টারের (পিএমসি) স্থাপনা/অবকাঠামো ও নলকূপসহ ৪০ কিঃমিঃ সোলার সিস্টেম স্থাপনা/নির্মাণ কাজ	সাইট	৮	ওটিএম (এনসিটি)	ডিজি, আরডিএ, বগুড়া	জিওবি	১,৮৯২.০৪		০৫/১০/২০২১	২৮/১১/২০২১	৩০/০৬/২০২৩
ডব্লিউডি- ২	মেইনগেট, গার্ডরুম ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	সাইট	৮	ওটিএম (এনসিটি)	ডিজি, আরডিএ, বগুড়া	জিওবি	৬৪১.৮৭		১৮/০৯/২০২২	০২/১১/২০২২	৩০/০৬/২০২৩
								পূর্ত কাজের মোট ক্রয় মূল্য			
								২,৫৩২.৯১			


 ২৪/০৭/২০২২
 (মোঃ জাহেদুল হক চৌধুরী)
 প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
 কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক
 জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প
 পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।


 আলিম আহমদ
 সহ-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া


২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত মাস ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম : কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং- ২২৪২৭৯০০০)


দপ্তর/সংস্থার নাম : পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩

ক্রঃ নং	প্রকল্পের কাজের বিবরণ	জুলাই/ ২২	আগস্ট/ ২২	সে প্টেঃ/২২	অক্টোঃ /২২	নভেঃ/ ২২	ডিসেঃ /২২	জানুঃ/ ২৩	ফেব্রুঃ/ ২৩	মার্চ/২ ৩	এপ্রিল/ ২৩	মে/২৩	জুন/২ ৩
১	কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সেন্টারের (পিএমসি) স্থাপনা/অবকাঠামো ও নলকূপসহ ৪০ কিঃওঃ সোলার সিস্টেম স্থাপনা/নির্মাণ কাজ												
২	মেইনগেট, গার্ডরুম ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ												
৩	উন্নত ষাঁড় সরবরাহ												
৪	গবাদীপশুর টিকা, ঔষধ, চিকিৎসা ও সেবাসহ গো-খাদ্যের জন্য সহযোগিতা												
৫	কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সেন্টারের বিভিন্ন মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ												
৬	নির্বাচিত সুবিধাভোগীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান												


২৬/০৭/২০২২

(মোঃ জাহেদুল হক চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক
জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।


খালিল আহমদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া